



**Министерство
образования и науки Нижегородской области**

П Р И К А З

30.11.2023

316-01-63-3103/23

№ _____

г. Нижний Новгород

**О реализации мероприятия по созданию в
2024 году и функционированию в
общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и
малых городах, центров образования
естественно-научной и технологической
направленностей в рамках федерального
проекта "Современная школа"
национального проекта "Образование"**

В целях реализации мероприятия по созданию и функционированию в 2024 году в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

п р и к а з ы в а ю:

1. Определить региональным координатором, ответственным за создание в 2024 году и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (далее - центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста») Краснову Наталию Евгеньевну, главного специалиста центра цифровой трансформации образования ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (по

согласованию), входящую в состав регионального ведомственного проектного офиса.

2. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по созданию в 2024 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (Приложение).


3. Рекомендовать главам администраций муниципальных и городских округов Нижегородской области:

3.1. разработать и утвердить План первоочередных действий («дорожную карту») по созданию в 2024 году и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в муниципальном/городском округе;

3.2. обеспечить приведение площадок центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. министра



И.А. Кизилова

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию в 2024 году и
 функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных
 в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-
 научной и технологической направленностей в рамках федерального
 проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
 (далее - центры образования естественно-научной и технологической
 направленностей «Точка роста»)**

№	Наименование мероприятия	Результат	Ответственный	Срок
1.	Утвержден комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОиН НО	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	30 ноября 2023 г.
2.	Определено ответственное должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее - ответственное должностное лицо)	Приказ МОиН НО	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	30 ноября 2023 г.
3.	Утверждены показатели деятельности центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОиН НО	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	30 ноября 2023 г.
4.	Утверждено типовое Положение о деятельности в Нижегородской области	Приказ МОиН НО	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	30 ноября 2023 г.

	центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»			
5.	Утвержден перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОиН НО	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	30 ноября 2023 г.
6.	Сформирован и утвержден перечень оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания	1. Письмо МОиН НО федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО 2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО 3. Распорядительный акт МОиН НО об утверждении перечня	Ответственная организация, осуществляющая закупку, федеральный оператор	Согласно федеральному графику

		оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания		
7.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет»	Соглашение о предоставлении субсидии	Монева Е.С.	30 декабря 2023 года, далее по необходимости
8.	Согласован и утвержден типовой проект дизайна и зонирования помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»: 8.1. Разработка типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Проект типового дизайн – проекта и проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Вавилов А.А.- директор ГБУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества Нижегородской области» (далее - ГБУ ДО ЦРТДиЮ НО)	До 1 февраля 2024 г.
	8.2. Направление типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в адрес федерального оператора	Письмо МОиН НО	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	До 15 марта 2024 г.

	8.3. Согласование типового дизайн-проекта и проекта зонирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» федеральным оператором	Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений	Филатов В.В., Краснова Н.Е., федеральный оператор	Согласно федеральному графику
	8.4. Утверждение типового проекта дизайна и зонирования помещений центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Приказ МОиН НО	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	В течение 5 рабочих дней после получения согласования от ведомственного проектного офиса
9.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии между министерством образования и науки Нижегородской области и организацией, осуществляющей закупку	Соглашение о предоставлении субсидии	Дудина Е.К., ответственная организация, осуществляющая закупку	До 30 января 2024 г.
10.	Закупка, доставка и наладка оборудования:		Ответственная организация, осуществляющая закупку	До 25 августа 2024 г.
	10.1. Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	ответственное должностное лицо	До 15 февраля 2024 г.
	10.2. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Техническое задание	ответственное должностное лицо	В течение 10 рабочих дней после получения согласования перечня оборудования Центров от Федерального оператора
	10.3. Разработка заявки на размещение заказа	Заявка на конкурс	ответственное должностное	В течение 10 рабочих дней

			лицо	после подготовки технического задания
	10.4. Объявление конкурсных закупочных процедур через ГКУ Центр размещения заказа Нижегородской области	Размещение заказа	ответственное должностное лицо	До 15 февраля 2024 г.
	10.5. Доставка и наладка оборудования	Письмо МОиН НО	Поставщики оборудования	Июнь-август 2024
11.	Проведены ремонтные работы в помещениях центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста», приведение площадок ОО в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Помещения Центров, соответствующие типовому дизайн-проекту и проекта зонирования	Администрации муниципальных и городских округов	Июнь – 15 августа 2024 г.
12.	Информационная справка об общеобразовательных организациях на базе которых создаются Центры «Точка роста»	По форме, определяемой ведомственным проектным офисом нацпроекта «Образование»	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	До 30 июня 2024 г.
13.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Ответственная организация, осуществляющая закупку	До 25 августа 2024 г.
14.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	25 августа 2024 г., далее ежегодно
15.	Проведен мониторинг работ по приведению площадок центров образования естественно-	По форме, определяемой Минпросвещения России или	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	25 августа 2024 г., далее ежегодно

	научной и технологической направленностей «Точка роста» в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России	федеральным оператором		
16.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Распорядительный акт МОиН НО	Гладышева О.Ю.	не позднее 25 августа 2024 г.
17.	Начало работы центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненного раздела о центре «Точка роста» на сайте образовательной организации	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	15 сентября 2024 г.
18.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	1 октября 2024 г., далее – ежеквартально
19.	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	Филатов В.В. Краснова Н.Е.	До 31 декабря 2024 г.