

**УТВЕРЖДЕН**  
Приказом МОУ  
Пижемская СОШ  
28.02.2023 № 50-од

**План мероприятий (дорожная карта)  
реализации методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в МОУ Пижемская СОШ,  
осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным программам  
на территории Тоншаевского муниципального округа на 2023 - 2024 гг.**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование мероприятия</b>	<b>Срок реализации</b>	<b>Ответственный за исполнение</b>	<b>Результат. Вид документа</b>
<b>1. Нормативно-правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в образовательных организациях городского округа Семеновский</b>				
1.1	Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2023-2024 гг.	До 01 марта 2023	Директор	Приказ об утверждении рабочей группы
1.2.	Согласование дорожной карты по внедрению ЦМН в 2023-2024 гг.	До 10 марта 2023	Управление образования	Согласование (в рамках компетенции)
1.3.	Утверждение дорожной карт внедрения ЦМН в 2023-2024 гг.	До 15 марта 2023	Директор	Приказ об утверждении дорожной карты
1.4.	Утверждение индивидуальных образовательных программ наставничества на 2023-2024 гг.	В течение двух недель с даты определения модели	Директор	Приказ по образовательной организации об утверждении индивидуальных программ наставничества
1.5.	Оформление согласий на обработку персональных данных участников Целевой модели наставничества и законных представителей обучающихся, не достигших 14-летнего возраста	В течение двух недель с даты определения наставнических пар	Наставники	Оформление согласия на обработку персональных данных у 100% участников

<b>2. Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников внедрения ЦМН</b>				
2.1.	Наполнение модуля «Наставничество» в ИС «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области»	Март 2023 Апрель 2023 Сентябрь 2024 Декабрь 2024	Куратор Рабочая группа	Заполнение модуля
2.2.	Продление заключенных соглашений и заключение новых с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023-2024 гг.	Апрель 2023 Сентябрь 2023 Апрель 2024 Сентябрь 2024	Директор	Соглашения с организациями-партнерами
2.3.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Куратор	Перечень партнерских организаций
2.4.	Разработка программно-методических материалов на уровне образовательных организаций, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.6	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН в том числе с учетом подготовки к 2023 году – году наставника и педагога	в течение всего периода реализации ЦМН	Рабочая группа	Информационная кампания (актуальная информация на официальных сайтах, в группах в социальных сетях (наличие рубрик, информационных стендов в организациях и т.д.)
2.7	Реализация ЦМН в образовательных организациях, включая обязательные этапы в соответствии с методологией (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145: - Подготовка условий для реализации программ ЦМН; - Формирование и актуализация базы наставляемых; - Формирование и актуализация базы наставников;	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Директор, куратор, рабочая группа реализации ЦМН (в рамках компетенции)	Реализация программ ЦМН с перспективой продолжения цикла

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Отбор и обучение наставников;</li> <li>- Формирование наставнических пар или групп;</li> <li>- Организация работы наставнических пар или групп;</li> <li>- Завершение наставничества.</li> </ul>			
<b>3. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий</b>				
3.1	Организация муниципальных обучающих мероприятий для участников ЦМН	В течение всего периода реализации ЦМН	Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа	Проведение обучающих мероприятий
3.2	Участие в межрегиональном конкурсе «Наставник года»	сентябрь-декабрь 2023 сентябрь-декабрь 2024 ежегодно	Управление образования, спорта и молодёжной политики администрации Тоншаевского муниципального округа	Педагоги
<b>4. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества, в т.ч. процесса реализации программ наставничества (в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 №Р-145)</b>				
4.1	Осуществление регионального мониторинга реализации ЦМН	ежеквартально 25.03.2023 25.06.2023 25.09.2023 20.12.2023 25.03.2024 25.06.2024 25.09.2024 20.12.2024	Куратор	Аналитические материалы результатов мониторинга
4.2	Оценка качества реализации программ наставничества в рамках реализации ЦМН, включая оценку мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	25.06.2023 25.12.2023 25.06.2024 25.12.2024	Куратор	Аналитические справки результатов
<b>5. Контроль и управление реализацией целевой модели наставничества</b>				
5.1	Контроль реализации мероприятий по целевой модели наставничества: - контроль реализации ЦМН;	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор Куратор	Контрольно-аналитические материалы

	<ul style="list-style-type: none"><li>- контроль реализации программ наставничества;</li><li>- достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне муниципалитета;</li><li>- соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН.</li></ul>			
--	---	--	--	--